OBJET DU CALENDRIER :

TRAVAUX CUISINE DE GIRANDE AOUT 2018

PLANNING DES TRAVAUX

			SEM 32					SEM 33					SEM 34					SEM 35					
		DATE	L	M	m	J	V	L	M	m	J	V	L	M	m	J	V	L	M	m	J	V	L
		03-août	6-août	7-août	8-août	9-août	10-août	13-août	14-août	15-août	16-août	17-août	20-août	21-août	22-août	23-août	24-août	27-août	28-août	29-août	30-août	31-août	3-sept.
MISSIONS	RESPONSABLE	fermeture centre de loisirs	**CUISINE TRANSFÉRÉE A LA SALLE DES FETES**																				
													CENTRE DE LOISIRS										
déménagement cuisine	SERVICES TECHNIQUES																						
démontage fourneau	CUISINISTE																						
installation porte plonge/cuisine	SERVICES TECHNIQUES																						
carrelage cuisine + zone froide	PLOMBIER																						
	CARRELEUR																						
Menuiserie entre zone préparation et plonge																							
remontage fourneau	CUISINISTE																						
démonstration	CUISINISTE																						

RENTREE